

Приложение 1
к приказу № 02/2 от 03.02.2014

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МКДОУ № 1 «Василёк»

_____ Е.В. Лаптева

« 03 » февраля 2014 г.

ПРОЕКТ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
«УПРАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЁННОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1 «ВАСИЛЁК»
на 2013-2016 ГОДЫ»

Сысерть
2014 год

Пояснительная записка

Необходимость разработки данного Проекта обусловлена принятием (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и его поэтапным введением в МКДОУ № 1 «Василёк» с 01.01.2015 года

Процессом перехода на ФГОС ДО необходимо грамотно управлять для достижения главной задачи системы образования – достижения обозначенных в стандарте результатов.

Настоящий проект имеет статус институционального поскольку в нем соблюден баланс ответственности руководителей и работников образовательного учреждения. Настоящий Проект образовательного учреждения позволяет четко определить цель и задачи в процессе перехода на ФГОС ДО, стимулирует активность МКДОУ в последовательном создании условий, необходимых для реализации ФГОС ДО.

Проект позволяет выработать единые подходы в управлении процессом перехода на ФГОС ДО и сделать его более мягким и бесстрессовым для воспитателей, педагогических работников, обучающихся и их родителей.

Проект выступает в качестве механизма управления совершенствованием структуры и содержания образования. Он предусматривает разностороннее ресурсное обеспечение введения ФГОС ДО в МКДОУ и состоит из ряда единичных проектов:

1. Создание нормативно-правовой базы введения ФГОС ДО;
2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО;
3. Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО;
4. Материально-техническое обеспечение ФГОС ДО;
5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО;
6. Информационное обеспечение ФГОС ДО.

Цель Проекта: создание организационно-управленческого механизма по обеспечению готовности МКДОУ № 1 «Василёк» к переходу и реализации ФГОС ДО.

Задачи Проекта:

1. Создать нормативные правовые ресурсы для перехода на ФГОС ДО.
2. Обеспечить подготовку педагогических кадров для введения ФГОС ДО.
3. Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО.
4. Создать материально-технические ресурсы для перехода на ФГОС ДО.
5. Создать финансовые условия введения ФГОС ДО.
6. Обеспечить информационное сопровождение введения ФГОС ДО.

1. Состав рабочей группы по разработке Проекта

Лаптева Елена Владимировна – заведующая МКДОУ № 1 «Василек»

Рожкова Татьяна Васильевна – заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе

Пьянкова Наталья Александровна – воспитатель, председатель ППО

Пирожкова Любовь Николаевна – музыкальный руководитель

Щербакова Аида Исаковна - воспитатель

2. Этапы реализации Проекта

- подготовительный – 2014 г.;
- практический этап – 2015 г.;
- контрольно-оценочный - 2015 – 2016 учебный год

3. Управление Проектом

С целью управления процессом перехода дошкольных образовательных организаций округа на новые стандарты приказом Управления образования СГО создана Рабочая группа. Для оценки условий, созданных в образовательных организациях для перехода на ФГОС, в образовательных организациях должны быть созданы рабочие группы. Координация работы будет осуществляться через:

- разработку и реализацию в соответствии с настоящим проектом муниципальных и институциональных проектов управления перехода на ФГОС ДО;
- организацию деятельности Рабочих групп;
- осуществление экспертно-аналитической деятельности;
- мониторинга промежуточных результатов введения ФГОС ДО.

1. Внешние связи проекта



5. Основное содержание проектной деятельности

5.1. Единичный проект: Создание нормативно-правовой базы введения ФГОС ДО, организация введения ФГОС ДО

Цель проекта: разработать и апробировать пакет нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС ДО в образовательном учреждении, организовать управление введением ФГОС в дошкольном учреждении.

Содержание единичного проекта «Обеспечение нормативно-правового сопровождения введения ФГОС ДО, организация введения ФГОС ДО»

Уровни управления введения ФГОС ДО	Пакеты работ, входящие в единичный проект	Сроки реализации		Ответственные за реализацию	Ожидаемые результаты выполнения работ
		начало	окончание		
1. Институциональный уровень (уровень образовательной организации)	Определение перечня задач, требующих правового регулирования в связи с введением ФГОС ДО	январь 2014	февраль 2014	Заведующая Зам. заведующей по УВР	Дифференцированный перечень задач, требующих правового регулирования в связи с введением ФГОС ДО
	Создание в образовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС ДО	январь 2014	февраль 2014	Заведующая Зам. заведующей по УВР	Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ДО и утверждение Положения о рабочей группе ДОО по введению ФГОС ДО
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	январь 2014	декабрь 2016	Заведующая Зам. заведующей по УВР Руководитель рабочей группы	Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО
	Создание моделей и	сентябрь	январь		ООП МКДОУ

	апробация документов, обеспечивающих организацию и содержание образовательного процесса	2014	2015		Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО
	Внесение изменений в "Положение о мониторинге"	январь 2014	январь 2015	Заведующая Зам. заведующей по УВР Руководитель рабочей группы	Проект "Положение о мониторинге", приказ о внесении изменений в Положение, Положение с указанием изменений и дополнений. Протоколы заседаний органов, на которых рассматривались вопросы внесения изменений
	Разработка и утверждение формы договора с родителями о предоставлении образования МКДОУ в соответствии с требованиями от 29.12.12 № 274 -ФЗ "Об образовании в РФ" и ФГОС ДО	январь 2014	апрель 2014	Заведующая Зам. заведующей по УВР Руководитель рабочей группы	Приказ об утверждении формы договора. Договор с родителями об образовании
	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре для разработки основной образовательной программы МКДОУ	январь 2014	декабрь 2016	Заведующая Зам. заведующей по УВР Руководитель рабочей группы	Разработка основной образовательной программы ДОУ с учетом федерального реестра примерных образовательных программ

5.2. Единичный проект: Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

Цель проекта Обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к введению и реализации ФГОС ДО в МКДОУ №1 «Василёк

Содержание единичного проекта «Кадровое обеспечение введения ФГОС»

Уровни управления введения ФГОС	Пакеты работ, входящие в единичный проект	Сроки реализации		Ответственные за реализацию	Ожидаемые результаты выполнения работ
		начало	окончание		
1.Институциональный уровень (уровень образовательной организации)	Выявление степени готовности педагогических работников школы к работе по ФГОС ДО.	январь 2014	январь 2015	Заведующая Зам. заведующей по УВР Руководитель рабочей группы	Банк данных (информация) об уровне готовности педагогических работников к введению и реализации ФГОС ДО.
	Формирование заказа на повышение квалификации педагогов, обеспечивающее их готовность к введению и реализации ФГОС	январь 2014	январь 2015	Заведующая Зам. заведующей по УВР Руководитель рабочей группы	Дорожная карта Перспективный план повышения квалификации педагогических и руководящих работников
	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОУ по вопросам ФГОС ДО	январь 2014	декабрь 2016	Заведующая Зам. заведующей по УВР Руководитель рабочей группы	Реализация персонифицированной модели повышения квалификации педагогических и руководящих кадров.
	Мониторинг готовности педагогических кадров к введению ФГОС	январь 2014	сентябрь 2016	Заведующая Зам. заведующей по УВР Руководитель рабочей группы	Аналитическая справка
	Мотивация педагогических работников к повышению квалификации	январь 2014	сентябрь 2014	Заведующая Зам. заведующей по УВР Руководитель рабочей группы	Положение о стимулировании педагогических работников, повышающих квалификацию по вопросу внедрения ФГОС ДО
	Сопровождение молодых специалистов по вопросам	январь 2014	декабрь 2016	Заведующая Зам. заведующей по УВР	Определение наставников для молодых специалистов.

	реализации ФГОС ДО			Руководитель рабочей группы	
--	--------------------	--	--	-----------------------------	--

5.3. Единичный проект: Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО

Цель проекта: создание научно-методических условий для введения ФГОС ДО.

Содержание единичного проекта «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО»

Уровни управления введения ФГОС	Пакеты работ, входящие в единичный проект	Сроки реализации		Ответственные за реализацию	Ожидаемые результаты выполнения работ
		начало	окончание		
1. Институциональный уровень (уровень образовательной организации)	Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	январь 2014	декабрь 2016	Заведующая Зам. заведующей по УВР Руководитель рабочей группы	Приказ об утверждении плана методической работы. План методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС ДО)
	Организация корпоративного (внутреннего) повышения квалификации педагогов ДОУ в условиях введения ФГОС ДО	январь 2014	декабрь 2016	Заведующая Зам. заведующей по УВР Руководитель рабочей группы	Информационная и мотивационная готовность педагогов ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО. Повышение профессиональной готовности кадров к введению и реализации ФГОС ДО. Расширение информированного поля педагогов по вопросам ФГОС ДО.
	Корректировка плана методической работы	январь 2014	декабрь 2016	Заведующая Зам. заведующей по	Согласование профессиональных позиций

	МКДОУ в условиях введения ФГОС ДО			УВР Руководитель рабочей группы	педагогов по отношению к новым целям и задачам, решение которых необходимо в условиях перехода на новые стандарты. Перечень нового содержания (приоритетных направлений) деятельности ДОУ в условиях перехода на ФГОС. Повышение эффективности методической работы Повышение профессиональной готовности кадров к введению и реализации ФГОС.
	Организация проектной деятельности в условиях перехода на ФГОС ДО	январь 2014	декабрь 2016	Заведующая Зам. заведующей по УВР Руководитель рабочей группы	Основная образовательная программа. Согласование профессиональных позиций педагогов. Перечень литературы, в наибольшей степени соответствующей новым ФГОС ДО Модель организации внеурочной деятельности учащихся. Скорректированная программа развития ДОО.

					Инновационные проекты (по необходимости).
	Обеспечение консультационной методической поддержки воспитателей по вопросам реализации ООП ДОУ.	январь 2014	декабрь 2016	Заведующая Зам. заведующей по УВР Руководитель рабочей группы	План мероприятий, ориентированных на решение вопросов введения ФГОС ДО
	Изучение и обобщение опыта работы воспитателей, реализующих ФГОС ДО	январь 2014	декабрь 2016	Заведующая Зам. заведующей по УВР Руководитель рабочей группы	Раздел информационного банка ДОУ
	Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ДО. Проведение анкетирования.	январь 2014	декабрь 2016	Заведующая Зам. заведующей по УВР Руководитель рабочей группы	Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем

--	--	--	--	--	--

5.4. Единичный проект: Материально-техническое обеспечение ФГОС ДО

Цель проекта: Создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, гарантирующей охрану и укрепление здоровья обучающихся.

Содержание единичного проекта «Материально-техническое обеспечение ФГОС ДО»

Уровни управления введения ФГОС	Пакеты работ, входящие в единичный проект	Сроки реализации		Ответственные за реализацию	Ожидаемые результаты выполнения работ
		начало	окончание		
	Соответствие материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	январь 2014	декабрь 2016	Заведующая Завхоз	Информация о соответствии, план мероприятий по устранению выявленных несоответствий

Оснащение ОО в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию	январь 2014	декабрь 2016	Заведующая Завхоз	Информация об оснащённости ОО, план мероприятий по устранению выявленных недостатков	
Наличие локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса	январь 2014	декабрь 2016	Заведующая Завхоз	Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты	
Формирование заявки на обеспечение ДОУ учебно-методическим комплект в соответствие с примерной программой	январь 2014	декабрь 2016	Заведующая Завхоз Зам. заведующей по УВР	Приказ об утверждении списка учебников, учебных пособий, методических разработок, используемых в образовательном процессе, перечень УМК	
Оснащение ДОУ необходимым количеством учебно- методической литературы для реализации ФГОС ДО	январь 2014	декабрь 2016	Заведующая	Дошкольная образовательная организация оснащена необходимым количеством учебно-методической литературы для реализации ФГОС ДО	
Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных	январь 2014	декабрь 2016	Заведующая Зам. заведующей по УВР	Перечень доступных и используемых ЭОР	

	Оснащение помещений для занятий музыкой, ИЗО, хореографией, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями в соответствии с требованиями Стандарта	январь 2014	декабрь 2016	Заведующая Завхоз Зам. заведующей по УВР	Помещения для занятий музыкой, ИЗО, хореографией, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями, оснащены в соответствии с требованиями Стандарта
	Приведение музыкально-спортивного зала и медицинского кабинета в соответствие с требованиями Стандарта	январь 2014	декабрь 2016	Заведующая Завхоз	Музыкально-спортивный зал и медицинский кабинет приведены в соответствие с требованиями Стандарта
	Оснащение групп мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям детей	январь 2014	декабрь 2016	Заведующая Завхоз	Группы оснащены мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям детей

5.5. Единичный проект: Создание финансово-экономических условий для перехода на ФГОС ДО

Цель проекта: Исполнение требований Стандарта за счет средств субвенции и дополнительных финансовых средств

Содержание единичного проекта «Создание финансовых условий для перехода на ФГОС ДО»

Уровни управления введения ФГОС	Пакеты работ, входящие в единичный проект	Сроки реализации		Ответственные за реализацию	Ожидаемые результаты выполнения работ
		начало	окончание		
1.Институциональный уровень (уровень образовательной организации)	Определение объема расходов на реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего образования	январь 2014	декабрь 2014	Заведующая Главный бухгалтер УО	Сделан расчет заработной платы педагогическим работникам в соответствии с ФГОС ДО
	Приведение локальных актов, регламентирующих	январь 2014	декабрь 2014	Заведующая Главный бухгалтер УО	Локальный акт о стимулировании труда

	установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствие с НСОТ				педработников, внедряющих ФГОС ДО
	Привлечение дополнительных финансовых средств	январь 2014	декабрь 2016	Заведующая Главный бухгалтер УО	Положение о дополнительных платных образовательных услугах и др.

5.6. Единичный проект: Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС ДО

Цель проекта: Создание условий для информационного обеспечения всех участников образовательного процесса по введению ФГОС ДО

Содержание единичного проекта «Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС ДО»

Уровни управления введения ФГОС	Пакеты работ, входящие в единичный проект	Сроки реализации		Ответственные за реализацию	Ожидаемые результаты выполнения работ
		начало	окончание		
1. Институциональный уровень (уровень образовательной организации)	Создание проектной группы ОО по информационному сопровождению ФГОС ДО	январь 2014	май 2014	Заведующая ДОУ	Определение функционала членов проектной группы. План информационного обеспечения введения ФГОС ДО и его реализация
	Создание и размещение информации на официальном сайте ДОУ; в печатных изданиях;	январь 2014	декабрь 2016	Члены проектной группы	Информирование населения о действующем механизме доступа к информационным ресурсам
	Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования	январь 2014	декабрь 2015		Протоколы родительских собраний. Информация по результатам анкетирования.

	на родительских собраниях				
	<p>Информирование участников образовательных отношений и общественности о введении ФГОС ДО через проведение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • конференций образовательного учреждения (<i>ежегодно</i>); • Дни открытых дверей; • родительские собрания (<i>2 раза в год</i>); • отчет о результатах самообследования (<i>1 раз в год</i>); • мониторинг общественного мнения (<i>1 раз в год</i>) 	январь 2014	декабрь 2016	Члены проектной группы	Информация о проведении указанных мероприятий
	<p>Система мер по предотвращению недостаточной информированности общественности о введении ФГОС ДО и недопущение публикации недостоверной информации</p>	январь 2014	декабрь 2016	Руководитель проектной группы	<p>Корректировка плана Внутренняя экспертиза информационных материалов, подлежащих публикации на сайте и в СМИ</p>